

Relatório de Tarefas



DEP 160hs — e-Gestao

Data de início do projeto: 28/06/2019 Data Final: 10/07/2021

Gerado: 10 May 2021 16:45

Projeto Modelo para implantação do segmento terceirista

Revisão e Validação

Tarefas ativas

Tarefa	Data de início	Data de Vencimento	Responsável	Criado por	Prioridade	Progresso	Status
Revisão de contas a pagar ● Programado	12/05/2021	12/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
Recebimento de Materiais ● Programado	12/05/2021	12/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
Validação de Termo de implantação - Revisões e Cadastros	14/05/2021	14/05/2021	Rodolfo S.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)

Saídas

Tarefas ativas

Tarefa	Data de início	Data de Vencimento	Responsável	Criado por	Prioridade	Progresso	Status
Revisão processo de vendas	19/05/2021	19/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Validação do processo de Expedição	20/05/2021	20/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Validação do processo de Faturamento	21/05/2021	21/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Validação do Termo de Implantação - Saídas Premissa: Termo de implantação com devidos de acordos nos processos de saídas. Validação do documento de implantação e anexar copia da imagem nessa tarefa para evidencia	21/05/2021	21/05/2021	Rodolfo S., Claudio D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)

Objetivo:
Termo de implantação com os devidos de acordos
Evidencia anexada na tarefa
"ok" interno para prosseguir para próximas tarefas

Financeiro

Tarefas ativas

Tarefa	Data de início	Data de Vencimento	Responsável	Criado por	Prioridade	Progresso	Status
<p>Validação Financeiro / Retorno Boletos - Fluxo de Caixa</p> <p>Premissa: Usuário ter efetuado lançamentos para validação Parametrizações revisadas e usuário treinado</p> <p>Verificar as dúvidas e validar o financeiro com usuários validação dos arquivos de retorno e acerto de parametrizações</p> <p>Objetivo final Processos financeiros validados com os devidos "de acordo" no termo de implantação</p>	13/05/2021	13/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
<p>Validação do Termo de Implantação - Financeiro</p> <p>Premissa: Termo de implantação com devidos de acordos nos processos financeiros.</p> <p>Validação do documento de implantação e anexar copia da imagem nessa tarefa para evidencia</p> <p>Objetivo: Termo de implantação com os devidos de acordos Evidencia anexada na tarefa "ok" interno para prosseguir para próximas tarefas</p>	21/05/2021	21/05/2021	Rodolfo S., Claudio D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)

Produção

Tarefas ativas

Tarefa	Data de início	Data de Vencimento	Responsável	Criado por	Prioridade	Progresso	Status
<p>Revisão Parametrização - Produção / Projeto e Desenvolvimento ● Programado</p>	10/05/2021	10/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Previsto para hoje (Não iniciado)

<p>Premissa: Verificar documento de implantação quanto à utilização de produção, projetos e desenvolvimento</p> <p>Efetuar o treinamento e validação dos processos de projeto de desenvolvimento Realizar fórmulas de um mesmo desenvolvimento e transformar em produto final Verificar o processo básico de produção</p> <p>Objetivo final Ter o usuário treinado e o processo de projetos e desenvolvimento validado Ter registrado todos os cenários de produção para validação Validação inicial de cenários de produção</p>							
<p>Processo de Produção - Treinamento e simulação</p> <p>● Programado</p> <p>Premissa: Ter registrado todos os cenários de produção para validação Validação inicial de cenários de produção</p> <p>Efetuar a abertura, lançamento de ordens de produção até a fase final de rotulagem, quando o produto entra no estoque e fica disponível para análise do CQ.</p> <p>Objetivo final Ter realizado simulações de produção, com abertura, lançamento de pesagem e demais processos até a fase de rotulagem Estipular com usuário o volume de ordens de produção para cada cenários, que serão realizadas em paralelo durante o período entre visitas, pelo usuário</p>	11/05/2021	11/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
<p>Processo de Produção - Simulação ● Em Andamento</p> <p>Premissa: Ter realizado simulações de produção, com abertura, lançamento de pesagem e demais processos até a fase de rotulagem Usuário ter realizado ordens de produção em paralelo durante o período entre visitas</p> <p>Efetuar a abertura, lançamento de ordens de produção até a fase final de rotulagem, quando o produto entra no estoque e fica disponível para análise do CQ. Validar e simular mais itens para amadurecimento do conhecimento sobre o processo</p> <p>Objetivo final Ter realizado simulações de produção, com abertura, lançamento de pesagem e demais processos até a</p>	11/05/2021	11/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)

<p>fase de rotulagem Estipular com usuário o volume de ordens de produção para cada cenários, que serão realizadas em paralelo durante o período entre visitas, pelo usuário</p>							
<p>Processo de Produção - Validação final</p> <p>Premissa: Ter realizado simulações de produção, com abertura, lançamento de pesagem e demais processos até a fase de rotulagem Usuário ter realizado ordens de produção em paralelo durante o período entre visitas Estrutura de produtos com critérios de qualidade cadastrados</p> <p>Finalizar a validação dos processos de produção junto aos usuários Usuários treinados para execução dos processos de produção Início do treinamento de liberação de controle de qualidade para liberação de produtos para expedição</p> <p>Objetivo final Validação final do processo de produção Massa de dados de simulação para validação dos processos de controle de qualidade</p>	12/05/2021	12/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
<p>Processo de Produção - CQ e Estoque</p> <p> Em Andamento</p> <p>Premissa: Validação final do processo de produção Massa de dados de simulação para validação dos processos de controle de qualidade</p> <p>Treinamento de liberação de controle de qualidade para liberação de produtos para expedição Verificação de liberação do CQ de itens de estoque Validação do processo de qualidade</p> <p>Objetivo final Processo de qualidade validado</p>	12/05/2021	12/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
<p>Validação do Termo de Implantação - Produção e CQ</p> <p>Premissa: Termo de implantação com devidos de acordos nos processos de produção e CQ.</p> <p>Validação do documento de implantação e anexar copia da imagem nessa tarefa para evidencia</p> <p>Objetivo: Termo de implantação com os devidos de acordos Evidencia anexada na tarefa "ok" interno para prosseguir para próximas tarefas</p>	20/05/2021	20/05/2021	Rodolfo S., Claudio D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)

Periféricos

Tarefas ativas

Tarefa	Data de início	Data de Vencimento	Responsável	Criado por	Prioridade	Progresso	Status
Validação Processo Intercompany	13/05/2021	13/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
Processo Intercompany	14/05/2021	14/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximo (dentro de 7 dias) (Não iniciado)
Configuração SAC pelo Suporte Implantação Premissa Utilização do processo de SAC de acordo com documento de implantação Parametrizar caixa postal de SAC de acordo com procedimentos internos Objetivo Final Caixa postal de SAC parametrizada para validação do processo de SAC com cliente	17/05/2021	17/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Processo SAC Premissa Caixa postal de SAC parametrizada para validação do processo de SAC com cliente Treinamento e validação do processo de registro de SAC até finalização Objetivo Final Processo de SAC treinado e validado com o cliente.	17/05/2021	17/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Processo de Orçamento Financeiro, SPED e saída contábil Premissas Plano de contas cadastrado Recebimento de compras via XML Emissão de faturamento Instrução para o cliente gerar o orçamento financeiro da empresa e efetuar a comparação de orçado x realizado Exportação das informações contábeis de acordo com escopo definido no documento de implantação Treinamento para geração do arquivo SPED Objetivo Final Cliente treinado nos processos de orçamento financeiro, SPED e geração de arquivo contábil	18/05/2021	18/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)

Validação do Termo de Implantação - Periféricos	28/05/2021	28/05/2021	Rodolfo S., Claudio D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
<p>Premissa: Termo de implantação com devidos de acordos nos processos as seção de módulos periféricos.</p> <p>Validação do documento de implantação e anexar copia da imagem nessa tarefa para evidencia</p> <p>Objetivo: Termo de implantação com os devidos de acordos Evidencia anexada na tarefa "ok" interno para prosseguir para próximas tarefas</p>							
Acompanhamento do paralelo - Processo de entradas	19/05/2021	19/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Acompanhamento do paralelo - Processos de saídas	20/05/2021	20/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Acompanhamento do paralelo - Processos Fiscais	21/05/2021	21/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Acompanhamento do paralelo - Processos de Produção	24/05/2021	24/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Treinamento dos relatórios Operacionais e Gerenciais 1	25/05/2021	25/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Treinamento dos relatórios Operacionais e Gerenciais 2	26/05/2021	26/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)
Tarefa interna de preparação de base para produção [sem visita]	27/05/2021	28/05/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)

Acompanhamento pós-produção

Tarefas ativas

Tarefa	Data de início	Data de Vencimento	Responsável	Criado por	Prioridade	Progresso	Status
<p>Virada para Produção</p> <p>Premissa: Termo de implantação devidamente assinado, podendo ter a exceção dos itens da seção módulos periféricos Cliente disponibilizar inventário de matérias-primas e produtos, verificar itens em poder de terceiros</p> <p>Validação do documento de implantação e anexar copia da imagem nessa tarefa para evidencia Zerar registros de homologação no ambiente de produção Providenciar carga de inventário Cadastrar cliente em ambiente de produção na Sefaz do cliente (caso PR, necessita da assinatura digital nos termos de utilização no site da Sefaz-PR)</p>	01/06/2021	01/06/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)

<p>Objetivo: Virada do sistema para produção em ambiente do cliente Início do acompanhamento pós produção (Berçário)</p>								
<p>Acompanhamento pós-produção visita 1</p> <p>Premissa: Virada do sistema para produção em ambiente do cliente Início do acompanhamento pós produção (Berçário)</p> <p>Acompanhamento do cliente em produção</p> <p>Objetivo: Acompanhar o cliente em produção, sanar dúvidas e registrar necessidades</p>	02/06/2021	02/06/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)	
<p>Acompanhamento pós-produção visita 2</p> <p>Acompanhamento do cliente em produção</p> <p>Objetivo: Acompanhar o cliente em produção, sanar dúvidas e registrar necessidades</p>	03/06/2021	03/06/2021	Anderson D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)	
<p>Finalização do Projeto - Apresentação Coord. Suporte</p> <p>Acompanhamento do cliente em produção</p> <p>Objetivo: Apresentar o líder do suporte ao cliente, "passar o bastão" da implantação para a operação</p>	09/06/2021	09/06/2021	Rodolfo S., Claudio D.	Anderson D.		0%	Próximos (Não iniciado)	