
Id Nome da tarefa Duração % 
concluída

Início Término

1 eGestao - Implantacao - BIO PHITO 115,7 dias? 15% Sex 24/08/18 Sex 01/02/19

2  Início do Projeto 32 dias? 100% Sex 24/08/18 Seg 08/10/18

3  Planejamento - Proposta 1 dia? 100% Sex 24/08/18 Sex 24/08/18

4  Configurações iniciais do ERP E-Gestão 1 dia 100% Seg 08/10/18 Seg 08/10/18

5 Etapa Cadastros 14,7 dias 36% Seg 08/10/18 Sex 26/10/18

6 Dados - Parâmetros gerais 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18

7 Cadastro de Inventário 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18
8 Dados - Cadastro Centro de Custo 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18

9 Dados - Cadastro Plano de Contas 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18

10 Dados - Cadastro NCM´s Entradas 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18

11 Dados - Fornecedores 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18

12 Dados - Matéria Prima 7 dias 100% Seg 08/10/18 Ter 16/10/18

13 Dados - Cadastro Bancos 7 dias 4% Seg 08/10/18 Qua 17/10/18

14 Dados - Cadastro Regiões 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

15 Dados - Cadastro CFOP 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

16 Dados - Categoria/Tipo 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

17 Dados - Tipo Cliente 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

18 Dados - Cliente 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

19 Dados - Executivos de contas/representante 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

20 Dados - Transportadora 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

21 Dados - Cadastro Produtos / Serviço 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

22 Dados - Maquinas e Equipamentos 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

23 Dados - Cadastros NCM´s Saídas 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18
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Id Nome da tarefa Duração % 
concluída

Início Término

24 Dados - Critérios de Qualidade 7 dias 10% Ter 16/10/18 Qui 25/10/18

25 Dados - Formulação de Produto 7 dias 0% Qua 17/10/18 Sex 26/10/18

26  Etapa Entradas 7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18

27 Instalação de serviço de XML 7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18
28 Validação / Treinamento do processo de Compras / 

Ordem de Entrada e Saída

7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18

29 Validação / Treinamento do processo de Recebimento7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18

30 Validação / Treinamento do processo de Estoque 
(Compras)

7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18

31 Validação / Treinamento do Controle de Qualidade 7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18

32 Validação / Treinamento Contas a Pagar 7 dias 0% Sex 26/10/18 Ter 06/11/18

33 Etapas Saídas 14 dias 0% Ter 06/11/18 Seg 26/11/18

34 Validação / Treinamento processo de Venda 14 dias 0% Ter 06/11/18 Seg 26/11/18

35 Validação / Treinamento do processo de Expedição 14 dias 0% Ter 06/11/18 Seg 26/11/18

36 Validação / Treinamento do processo de Faturamento14 dias 0% Ter 06/11/18 Seg 26/11/18

37 Validação / Treinamento do processo de Contas a 
Receber

14 dias 0% Ter 06/11/18 Seg 26/11/18

38 Etapa Produção 14 dias 0% Seg 26/11/18 Sex 14/12/18

39 Validação / Treinamento da Produção 14 dias 0% Seg 26/11/18 Sex 14/12/18

40 Validação / Treinamento do Controle de Qualidade 14 dias 0% Seg 26/11/18 Sex 14/12/18

41 Validação / Treinamento do processo de estoque ( 
vendas)

14 dias 0% Seg 26/11/18 Sex 14/12/18
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Id Nome da tarefa Duração % 
concluída

Início Término

42 Validação / Treinamento Solicitação e 
Desenvolvimento de Projeto

14 dias 0% Seg 26/11/18 Sex 14/12/18

43 Etapa Processos Periféricos 21 dias 0% Sex 14/12/18 Seg 14/01/19

44 Validação / Treinamento Devoluções 7 dias 0% Sex 14/12/18 Ter 25/12/18

45 Validação / Treinamento Orçamento 7 dias 0% Sex 14/12/18 Ter 25/12/18

46 Validação / Treinamento SAC 7 dias 0% Sex 14/12/18 Ter 25/12/18

47 Contagem estoque 14 dias 0% Sex 14/12/18 Qui 03/01/19
48 Emissão NF pelo e-Gestão 7 dias 0% Qui 03/01/19 Seg 14/01/19
49  Acompanhamento do Paralelo em Produção 14 dias 0% Seg 14/01/19 Sex 01/02/19
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